

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Construcția a trei porțiuni de drum din beton în
s.Prohebea, com.Coșnița”

Nr d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022							
		Luna							
		Iunie		Iulie		August		Septembrie	
1	Organizare de șantier	I	II	III	IV	V	V I	V II	V III
1	„Construcția a trei porțiuni de drum din beton în s.Prohebea, com.Coșnița”								

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **28 Septembrie 2022**.

Data 28.05.2022

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL “AGACHI-COM”

