

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția rețelelor de apeduct și rețelelor de canalizare în cartierul locativ în perimetrul străzii Vadul Pietrei or. Cricova

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023							
		Termenul de executie: 2,5 luni dupa inregistrarea contractului la AAP.							
		1	2	3					
1	Organizare de șantier	Februarie 2023	Martie 2023	Aprilie 2023					
2	Obiect 01 Categorია de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	-----	-----					
3	Obiect 02 Categorია de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----					
4	Obiect 03 Categorია de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	-----	-----					
5	Obiect 04 Categorია de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	-----	-----					

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”