

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
<<Lucrărilor de reparații curente în cadrul CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b și CMF nr. 3, mun. Chișinău, bd. 5/2a, IMSP
AMT Botanica >>
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denu mirea obiectului	Anul 2021-2022																																												
		45 zile																																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
1.	Categoria de lucrări: Lucrărilor de reparații curente în cadrul CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b și CMF nr. 3, mun. Chișinău, bd. 5/2a, IMSP AMT Botanica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Semnat: _____

Nume: Ungureanu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.