

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Evacuarea și epurarea apelor uzate din satul Baimaclia și satul Taraclia r-nul Căușeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte-denumirea obiectului	Termen de execuție - 24 luni																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Lucrări pregătitoare: a) Ordin de începere a lucrărilor, autorizația lucrărilor și predare amplasament; b) Plan șantier, SSM, Proceduri de lucru; c) Examinare documente de către inginer; d) Organizare șantier																									
2	Sistemul de canalizare (s. Baimaclia)																									
3	Sistemul de canalizare (s. Taraclia)																									
4	Platforma A. Alimentarea cu energie electrică (marca AEE-A)																									
5	Platforma A. Stația de epurare apele uzate. Dizel-generator 50 kW (marca AEE-A)																									
6	Stația de epurare a apelor uzate MBRR Q=500mc/zi. Lucrări de construcții. Platforma A1.1.																									
7	Amplasarea teritoriului. Stația de epurare. Platforma A.																									
8	Stația de epurare a apelor uzate (SEAU) tip MBRR Q=500mc/zi. Lucrări tehnologice. Platforma A																									
9	Stația de epurare a apelor uzate (SEAU) tip MBRR Q=500 mc ³ /zi. Platforma A1.																									
10	Platforma B. Alimentarea cu energie electrică (marca AEE-B)																									
11	Platforma B. Stația de epurare apele uzate. Dizel-generator 30 kW (marca AEE-B)																									
12	Stația de pompare a apelor uzate Spau-1. Lucrări de construcții. Platforma B1.																									
13	Stația de pompare a apelor uzate SPAU-1. Lucrări tehnologice.																									
14	Stația de pompare a apelor uzate SPAU-1. Platforma B1. Utilaj																									
15	Amplasarea teritoriului. Stația de pompare SPAU-1. Platforma B1.																									
16	Platforma C. Alimentarea cu energie electrică (marca AEE-C)																									
17	Platforma C. Stația de epurare apele uzate. Dizel-generator 30 kW (marca AEE-C)																									
18	Stația de pompare a apelor uzate Spau-2. Lucrări de construcții. Platforma C1.																									
19	Stația de pompare a apelor uzate SPAU-2. Lucrări tehnologice.																									
20	Stația de pompare a apelor uzate SPAU-2. Platforma C1. Utilaj																									
21	Amplasarea teritoriului. Stația de pompare SPAU-2. Platforma C.																									
22	Platforma D. Alimentarea cu energie electrică (marca AEE-D)																									
23	Platforma D. Stația de epurare apele uzate. Dizel-generator 5 kW (marca AEE-D)																									
24	Stația de pompare a apelor uzate Spau-3. Lucrări de construcții. Platforma D1.																									
25	Stația de pompare a apelor uzate SPAU-3. Lucrări tehnologice.																									
26	Stația de pompare a apelor uzate SPAU-3. Platforma D1. Utilaj																									
27	Amplasarea teritoriului. Stația de pompare SPAU-3. Platforma D.																									
28	Stația de pompare a apelor uzate Spau-4. Lucrări de construcții. Platforma E1.																									
29	Platforma E. Alimentarea cu energie electrică (marca AEE-E)																									
30	Platforma E. Stația de epurare apele uzate. Dizel-generator 8 kW (marca AEE-E)																									
31	Stația de pompare a apelor uzate SPAU-4. Lucrări tehnologice.																									
32	Stația de pompare a apelor uzate SPAU-4. Platforma E1. Utilaj																									
33	Amplasarea teritoriului. Stația de pompare SPAU-4. Platforma E.																									
34	Platforma F. Alimentarea cu energie electrică (marca AEE-F)																									
35	Platforma F. Stația de epurare apele uzate. Dizel-generator 6 kW (marca AEE-F)																									
36	Stația de pompare a apelor uzate Spau-5. Lucrări de construcții. Platforma F1.																									
37	Stația de pompare a apelor uzate SPAU-5. Lucrări tehnologice.																									
38	Stația de pompare a apelor uzate SPAU-5. Platforma F1. Utilaj																									
39	Amplasarea teritoriului. Stația de pompare SPAU-5. Platforma F.																									
40	Platforma G. Alimentarea cu energie electrică (marca AEE-G)																									
41	Platforma G. Stația de epurare apele uzate. Dizel-generator 5 kW (marca AEE-G)																									
42	Stația de pompare a apelor uzate Spau-6. Lucrări de construcții. Platforma G1.																									
43	Stația de pompare a apelor uzate SPAU-6. Lucrări tehnologice.																									
44	Stația de pompare a apelor uzate SPAU-6. Platforma G1. Utilaj																									
45	Amplasarea teritoriului. Stația de pompare SPAU-6. Platforma G.																									
47	Lucrări de finalizare: a) Instruirea personalului Beneficiarului sau Operatorului; b) Testarea și punerea în funcțiune; c) Recepția la terminarea lucrărilor; d) Dezafectarea șantierului.																									

Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi câteva schimbări, în dependență de condițiile climatice, precum și altor factori obiectivi care vor duce la buna desfășurare a lucrărilor

Cu stimă,
Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiecte și deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Foremcons” SRL L.S.