

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a cimitirului din or. Singera mun. Chisinau, etapa II (continuarea lucrărilor)

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2023									
		Luna									
		04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	Organizare de șantier										
2	Lucrări de construcție a cimitirului din or. Singera mun. Chisinau, etapa II (continuarea lucrărilor)										

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climatici

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Săptămânal

**Lucrări de construcție a cimitirului din or. Singera mun. Chisinau, etapa II (continuarea
lucrărilor)**
(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Săptămâna	ANUL 2022										
		Luna										
		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Săptămâna 1											
2	Săptămâna 2											
3	Săptămâna 3											
4	Săptămâna 4											

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climatici

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii:

Administrator

Denumirea întreprinderii:

VICOLIV GRUP SRL