

# FORMULARUL F3.4

## GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI

**Schimbarea sistemului de încălzire a blocului II de studiu** (denumirea serviciilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                  | Anul 2021 |          |   | ... | Anul (n) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---|-----|----------|
|            |                                                                                                              | Luna      |          |   |     |          |
|            |                                                                                                              | 6         | 7        | 8 | ... | N        |
| 1.         | Faza 1<br><b>Pregătirea și semnarea<br/>Actelor</b> ( <i>dispoziție,<br/>contract etc</i> )                  |           | 3 zile   |   |     |          |
| 2.         | Faza 2<br><i>Implementare conform<br/>deviz: demolari si<br/>dezmembrari a<br/>sitemului vechi</i>           |           | 5-7 zile |   |     |          |
| 3.         | Faza 3<br><i>In baza caieti de sarcini<br/>si devize: Instalarea<br/>sistem incalzire nou si<br/>testare</i> |           | 20 zile  |   |     |          |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Oleg Ciobanu

Funcția în cadrul firmei: Director Tehnic

Denumirea firmei: **“Climacomfort” SRL**

Data: 29.06.2021