

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de asfaltare în s.Pîrjota r-ul Rîșcani

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	...	Anul 2025
1	Lucrări de asfaltare în s.Pîrjota r-ul Rîșcani	30 zile		

Semnat: _____

Nume: Său Spiridon

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Î.P.S. "CORSAG" SRL