

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul 1 Lucrari de schimbarea acoperisului, blocul B la Gimnaziul Nr. 99, Gh. Madan, com. Truseni

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		Luna			
		Noiembrie		Decembrie	
1.	Organizare de șantier	1-2 zile dupa inregistrarea contractului			
2.	Lotul 1 Lucrari de schimbarea acoperisului, blocul B la Gimnaziul Nr. 99, Gh. Madan, com. Truseni Categorii de lucrări:				
	<u>Demontari:</u>	7-10 zile			
	<u>Lucrari de constructie</u>		10-15 zile		
	<u>Lucrari diverse :</u>			5-7 zile	
	<u>Finalizarea lucrarilor</u>	Noiembrie 1-2 zile dupa inregistrarea contractului		Finalizarea lucrarilor se va efectua in decurs de o luna dupa semnarea actului de deschidere	

Semnat: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____
Denumirea întreprinderii: _____

