

Grafic de lucru de executare a lucrărilor de construcție- montare

la obiectul: „Achiziționarea lucrărilor de reparație a garajului SRL “Cahul-gaz””

№	Denumirea obiectului	Numărul săptămânii al anului 2025_ și data începerii și data finisării lucrărilor 02.06-29.08.2025														
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
		..02- ..08	..09- ..15	..16- ..22	..23- ..29	..30- ..06	..07- ..13	..14- ..20	..21- ..27	..28- ..03	..04- ..10	..11- ..17	..18- ..24	..25- ..29		
01	Achizitionarea lucrarilor de reparație a garajului SRL “Cahul-gaz” Lot-1	√	√	√	√											
02	Achizitionarea lucrarilor de reparație a garajului SRL “Cahul-gaz” Lot-2					√	√	√	√							
03	Achizitionarea lucrarilor de reparație a garajului SRL “Cahul-gaz” Lot-3									√	√	√	√	√		

Semnat: _____

Nume: **Onici Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL “CASA ONICI”**