

GRAFICUL DE EXECUTIE A LUCRARI

FORMULARUL F3.3

Aprovizionarea cu gaze natural a centralei termice existente și reconstrucția sistemului de încălzire a gimnaziului „Lucrari de reparatie capitala la IET nr.91”,

Nr	Denumirea lucrarilor pe etapa	Zile												Executantul
		1	2	3	4	7	10	20	22	23	24	27	30	
1.	Acordarea contractului de efectuare a supravegherii tehnice până la începerea lucrărilor	X	X	X										Beneficiarul
4.	Montarea caloriferilor				X	X	X	X	X	X				Antreprenor
7.	Verificarea la etansietate										X	X	X	Antreprenor

Efectuarea volumului de lucru va fi de 90 zile de la semnarea contractului

Data completării: 02 iunie 2020

Semnat: _____

Nume: Mironov Veronica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"