

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr. ocde-b3wdp1-MD-1655707463104

din „20” iunie 2022

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare a trotuarului pe traseul Casa de cultură-Bac din s. Molovata Nouă

Nr .d/ o	Grupa de obiecte/denumire aobiectului	Anul 2022			
		Luna Iulie – August			
		1-29zile	30-60zile		
1.		X			
2.			X		

Data: **03.07.2022**

În calitate de: **Administrator**

Numele/Prenumele: **Ion Barbărașă**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Bauhof Group”**

