

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____ **Lucrări de alimentare cu energie electrică și de împământare”** _____
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrări de alimentare cu energie electrică și de împământare”					

**condițiile executare lucrari – 14 zile (paisprezece zile) de la semnarea contractului si depunerea
ordinului de începere a lucrarilor.*

Semnat: _____

Nume: _____ ENI Maria _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ director _____

Denumirea întreprinderii: “COMPANIA ELECTRICA”SRL

