

GRAFICUL DE PRODUCȚIE

Planul Urbanistic General sat. Cotiujeni, r-nul Briceni

Denumirea organizației de proiectare:

**Instituția Publică
Oficiul Amenajarea
Teritoriului, Urbanism,
Construcții și Locuințe**

Denumirea organizației beneficiare:

**Primaria s. Cotiujeni,
r-nul Briceni**

Nr.	Denumirea etapei	Termenul lucrări
1	2	3
	Planul Urbanistic General sat. Cotiujenii, r-nul Briceni	10 luni
	inclusiv:	
1	Etapa I	4 luni
	Studii de fundamntare	
	Colectarea datelor inițiale și pregătirea materialelor topografice	
2	Etapa II	5 luni
	Plan urbanistic General	
	Încadrare în Teritoriu	
	Situația existentă. Zonificarea teritoriului	
	Reglementări. Zonificarea teritoriului	
	Reglementări. Căi de comunicație și transport	
	Reglementări. Circulația terenului	
	Reglementări. Zone industriale	
	Obiecte de utilitate publică	
	Reglementări. Alimentare cu apă și canalizare	
	Reglementări. Alimentare cu energie electrică, energie termică și gaze naturale	
	Regulament Local de urbanism	
	Protecția civilă	
	Memoriu general	
3	Etapa III	1 luni
	Avizarea proiectului	

Executant:

Director IP OATUCL _____ Nicolae Lupușor

Beneficiar:

