

Graficul de executare a lucrări:

« Lucrări de Construcție și Modernizare a Stației de Epurare prin construcția stației de deshidratare a nămolului în or. Stauceni, s. Goianul Nou, str. Padurilor 2/1, mun. Chisinau»

№	Denumirea activității	Perioadă de 6 luni					
		1	2	3	4	5	6
1	Nr. 2-1-1 Solutii Arhitectural Constructive (202503/07-SAC)						
2	Nr. 2-1-2 Incalzire, ventilare, conditionare (202503/07-IVC)						
3	Nr. 2-1-3 Retele electrice interioare (202503/07-AEF)						
4	Nr. 2-1-4 Retele exterioare de aprovizionare cu apa (202503/07-AE)						
5	Nr. 2-1-5 Tehnologie (202503/07-CT)						
6	Nr. 2-1-6 Alimentarea cu energie electrica (202503/07-AEF)						

Notă: 1. Lucrările se vor efectua concomitent în termen de **6 de luni din data semnării Contractului;**

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Capital» SRL