

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Construcția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în satul Mingir raionul Hîncești”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024-2025			...	Anul (n)
		Luna				
		80 zile	160 zile	240 zile	...	
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categoría de lucrări: Transportarea materialelor, transportarea utilajului, Lucrari de terasament,					
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări: Construcția rețelelor de apeduct și canalizare					
...	Obiect n ... Categoría de lucrări: Restabilirea drumului și lucrări de finisare.					

Semnat: _____

Nume: _____ Nisteanu Petru _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ Autoring SRL