

OFERTANT
SRL „San Construct Grup”
Or.Causeni, str.Traianus 17

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de executare a pereului și montarea rigolelor pentru evacuarea
apelor pluviale la căminele studențești nr.1 și nr.2 a Universității de Stat
„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul(bd. Victoriei nr.3 și nr.5,
mun. Cahul)””
40 zile

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2022 | | |
|---------|---|-----------|-----------------------------|---|
| | | | August 2022 01-31 august | Septembrie 2022 01-10 septembrie |
| 1. | Organizare de șantier | | **** | |
| 10 | Lucrări de executare a pereului și montarea rigolelor pentru evacuarea apelor pluviale la căminele studențești nr.1 și nr.2 a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul(bd. Victoriei nr.3 și nr.5, mun. Cahul)” | | **** | |
| 11 | Finisari | | | **** |

Data completării:**04.07.2022**
Nume/prenume: **Gandrabur Oxana**
Funcția în cadrul firmei: **administrator**
Denumirea firmei **SRL San Construct Grup**

Semnat: