

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Полные или частичные строительные работы и общественные работы

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		1	2
1.	Organizare de șantier	Din 14.10.2022 pina 17.10.2022	
2.	Obiect 01 Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, Narezca corita.	Din 18.10.2022 pina 21.10.2022	
3.	Obiect 02 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	Din 24.10.2022 pina 26.10.2022	
4	Obiect 03 Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	Pe perioada indeplinirii lucrarilor	
5	Obiect 04 Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	Din 27.10.2022 pina 10.11.2022	

6	Obiect 05 Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	Din 11.11.2022 pina 15.11.2022	
---	--	-----------------------------------	--

Semnat: _____

Nume: Sava Gheorghe

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Gheorghe Sava

