

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de extindere a rețelei de aer comprimat

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de extindere a rețelei de aer comprimat	60 de zile dupa primirea ordinului de începere a lucrărilor				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: Stanislav Vasilița

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: „Rio- Medical” SRL