

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reconstrucție a acoperisului a blocului gradinitei de copii, s. Isnovat, r. Criuleni

2 luni (2025)

Nr.	pa de obiecte/denumirea lucrari	Luna 1				Luna 2			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	Demolari								
2	Briu monolit Brm 1								
3	Acoperis								
4	Termoizolare cerdac								
5	Evacuare gunoi								

Data completării 12.03.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vivantis Plus”