

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achizitionarea lucrarilor la obiectivul “Activitatea 1.5 – Curatarea bazinelor acvatice, construirea si consolidarea digurilor, consolidarea albiei canalelor de scurgere a apelor pluviale in sat.Condrita, municipiul Chisinau din cadrul proiectului “ INTEGRATED RESPONSE IN DISASTER RISK PREVENTION”, co – finantat de Uniunea Europeana prin Programul Interred Rominia – Republica Moldova 2021-2027, Cod ROMD00569.”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul -2026					
		Lunile anului					
		august 2026	Septembrie 2026	octombrie -2026	noiembrie 2026	decembrie 2026	
1.	Organizare de șantier						
1.	Obiect 01: Activitatea 1.5 – Curatarea bazinelor acvatice, construirea si consolidarea digurilor, consolidarea albiei canalelor de scurgere a apelor pluviale in sat.Condrita, mun.Chisinau din cadrul proiectului “INTEGRATED RESPONSE IN DISASTER RISK PREVENTION”.....	01.08.26 ----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	 30.12.26	

Semnat: _____

Nume: _____ P.Calancea

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ director

Denumirea întreprinderii: _____ SRL “Atar Inter”