

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrari de reparatie interioara a doua blocuri sanitare din incinta Casei de Cultura din s.
Rascaieti, r-nul Stefan Voda**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026					
		30 zile					
		0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
1.	Faza 1 Organizarea șantierului, aprovizionarea cu materiale	X					
2.	Faza 2 Lucrări de demolare și evacuarea deșeurilor	X	X				
3.	Faza 3 Lucrări de zidărie, tencuieli, pereți și tavane din gips-carton			X			
4.	Faza 4 Executarea pardoselilor, placarea cu gresie și faianță				X		
5.	Faza 5 Montarea tâmplăriei PVC, instalațiilor sanitare și electrice					X	
6.	Faza 6 Lucrări de finisare, vopsitorii, montarea corpurilor sanitare și de iluminat, curățenie și recepția lucrărilor						X

Director Verlan Natalia

„PINTURA-CONS” S.R.L

MD-2060, str.Grenoble 259/11 ap.34 munChișinău, REPUBLICA MOLDOVA