

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparatia capitala la Liceul Teoretic Grigore Vieru

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022 din momentul predării de către Beneficiar a obiectului /spațiului de către Antreprenor și din data înregistrării contractului de către MF Trezoreria de Stat <u>pina la data de 31.08.2022</u>
		Luna
		Aprilie – 31 August 2022
1	-Organizare de șantier. -Amenajarea pentru lucru. -Aprovizionarea obiectului cu materiale necesare -Inceperea lucrarilor	XXXX XXXX XXXX XXXX
2.	<u>Obiect :</u> <u>Reparatia capitala la Liceul</u> <u>Teoretic Grigore Vieru</u> 1.Lucrari de electro-monatre 2.Lucrari tehnici-sanitare 3.Lucrari acoperis 4.Lucrari fațada 5.Lucrari soclu 6.Lucari pereu 7.Lucrari interioare 8.Tencuieli 9.Gleturi 10.Finisări,vopsitorii 11.Reparație pardoseli 12.Canalizare 13.Diverse:timplarii,apeduct 14.Evacuarea gunoiului de pe shantier. 15. Lucrari sanitare dupa procesul de reparatie (curatenie)	XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Semnat: Semnătură electronică
Nume/prenume: Cojocaru Corina
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei „Casabella Group” SRL
Adresa r-ul Straseni s. Zamcioji
IDNO 1014600026503