

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reconstrucția a semafoarelor intersecție pr. Republicii-str.Sfetan cel Mare
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		Luna aprilie				
		11-15	18-22	25-29		
1.	Organizare de șantier					
2.	Capitolul 1 Categorie de lucrări: Lucrari de demontare					
3.	Capitolul 2 Categorie de lucrări: Lucrari de montare					

Semnat: _____
Nume: ___Chirigiu Aliona_____

Funcția în cadrul firmei: ___director_____

Denumirea firmei ___Grandleon SRL_____