

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație, la drumul public local L205 G41-Mateuți-Boșernița

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025							
		Luna							
		V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Organizare de șantier								
2.	Lucrări de reparație, la drumul public local L205 G41-Mateuți-Boșernița		60 zile calendaristice de la data înregistrării contractului de către trezorerie.						

Semnat: _____

Nume: Cojocaru Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A. „Drumuri – Soroca”