

GRAFIC
DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie in biblioteca si fondul de carte la LT "Mircea Eliade"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026						
		Luna						
		1 luna	2 luna	3 luna	4 luna			
1.	Lucrari de constructie	<i>31 zile</i>	<i>15 zile</i>					
2.	Lucrari de montare	<i>15 zile</i>	<i>10 zile</i>					
	Toate categoriile de lucrari se vor efectua in paralel in total general zile:	<u>46 de zile pina la data de 16.08.2026</u>						

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: SC „APIS-MIELE” SRL