

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

**Lucrări de Reparație capitală a căminului nr.4 al Universității de Stat din Moldova,
situat în mun. Chișinău, str. Tighina, 2**

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026-2027												
		luni												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Organizarea de santier	■												
2	Demontarea/demolarea		■											
3	Solutii constructive			■										
4	Solutii arhitecturale				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Incalzire					■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Ventilare					■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	Conditionare						■	■	■	■	■	■	■	■
9	Echipament electric de forta, Iluminat electric intern (EEF/IEI)					■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	Retele sistemul avertizare si comanda de evacuare (SACE)					■	■	■	■	■	■	■	■	■
11	Retele de semnalizare de incendiu					■	■	■	■	■	■	■	■	■
12	Semnalizarea de paza automata (SPA)					■	■	■	■	■	■	■	■	■
13	Retele de telecomunicatii (TS)					■	■	■	■	■	■	■	■	■
14	Alimentare cu gaze									■	■	■	■	■
15	Masuri de asigurare a securitatii la incendiu											■	■	■
16	Utilaj tehnologic											■	■	■
17	Retele termice exterioare si punctul termic				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
18	Retele de apa si canalizare externa				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
19	Plan general					■	■	■	■	■	■	■	■	■

Durata de executie a lucrarilor - 12 luni

