

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	2 zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Demontarea sistemului vechi	3 zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Repartizarea materialelor Pe obiect	1 zi				
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: Montarea conductelor principale de agent termic	3 zile				
5.	Obiect 04 Categorie de lucrări: Montarea coloanelor de incalzire	3 zile				
6.	Obiect 05 Categorie de lucrări: Montarea radiatoarelor	4 zile				
7.	Obiect 06 Categorie de lucrări: Verificarea sistemului la presiune	2 zile				

Semnăt: _____

Nume: Curagau Serghei

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: TERMOCONSULT S.R.L.