

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucția drumului str. Vadul lui Vodă satul Tohatin, mun. Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Nr.d/o	Denumirea lucrarilor	Anul 2022-31.03.2023							
		Nr. de luni							
		I				II			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Reconstrucția drumului str. Vadul lui Vodă satul Tohatin, mun. Chișinău								

Ne angajăm să executăm lucrările **în două luni calendaristice** conform ordinului de începere emis de către beneficiar.

Data completării: 28.09.2022

Conducător _____ Negura Gh.
SRL „Acit-Trans” s. Gornoe, r-nul Strășeni