

Formularul interdepartamental nr. C3

Aprobat de DAAS al Republicii Moldova

Prin ordin nr. 17 din 01 martie 1999

NOTĂ INFORMATIVĂ nr.12
PRIVIND VALOAREA LUCRARILOR EXECUTATE
pe luna decembrie anul 2022

conform registrelor 6a,6b,6c,6d

BENEFICIAR : Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**c.f. 1003600023559****ANTREPRENOR :** SA „Drumuri Criuleni”**c.f. 1003600095963**

Or. Criuleni str. Stepelor 1/D

Subantreprenor

Contract de Antrepriză nr.08-10/123 din 01 aprilie 2022**Denumirea obiectului executat și adresa : Întreținerea drumurilor naționale**

Se prezintă lunar de către subantreprenor-antreprenorului general și de către antreprenorul general-beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor lei		
	De la începutul anului pînă la perioada dată	Din care pe luna raportată	
		TOTAL	Inclusiv lucrări de montare și utilaj
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	48 859 331,00	4 383 156,00	
Administrarea drumurilor	194 156,00	9 330,00	
Total	49 053 487,00	4 392 486,00	
TVA-20%	9 810 697,40	878 497,20	
Total cu TVA	58 864 184,40	5 270 983,20	

Antreprenor :

SA „Drumuri Criuleni”



Director

Al. Popov

Beneficiar :

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”



Șef serviciul recepție lucrări rutiere

S. Maniuc

Formularul interdepartamental nr. C3
Aprobat de DAAS al Republicii Moldova
Prin ordin nr. 17 din 01 martie 1999

NOTĂ INFORMATIVĂ nr.12
PRIVIND VALOAREA LUCRARILOR EXECUTATE
pe luna decembrie anul 2023

conform registrelor 6a,6b,6c,6d

BENEFICIAR : Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

c.f. 1003600023559

ANTREPRENOR : SA „Drumuri Criuleni”

c.f. 1003600095963

Or. Criuleni str. Stepelor 1/D

Subantreprenor

Contract de Antrepriză nr.07-02/78 din 27 martie 2023

Acord aditional nr.1 din 21 august 2023

Denumirea obiectului executat și adresa : Întreținerea drumurilor naționale

Se prezintă lunar de către subantreprenor-antreprenorului general și de către antreprenorul general-beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor lei		
	De la începutul anului pînă la perioada dată	Din care pe luna raportată	
		TOTAL	Inclusiv lucrări de montare și utilaj
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	62 366 626,00	5 135 786,00	
Administrarea drumurilor	261 661,00	66 081,00	
Total	62 628 287,00	5 201 867,00	
TVA-20%	12 525 657,40	1 040 373,40	
Total cu TVA	75 153 944,40	6 242 240,40	

Antreprenor :

SA „Drumuri Criuleni”

Director

Al.Popov

Beneficiar :

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef serviciul recepție lucrări rutiere

S.Manțuc

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de administrare și întreținere a drumurilor publice naționale și clădirilor adiacente lor amplasate teritorial în raioanele Criuleni, Anenii Noi, Dubăsari și mun. Chișinău.**

2. Numărul și data contractului : **07-02/99 din 24 aprilie 2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului : **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".**

4. Adresa beneficiarului : **or. Chișinău str. Bucuriei 12a**

5. Țara : **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **bună**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului) **72 199,2 mii lei**

b) finală (la data finalizării contractului) **72 199.2 mii lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au fost**

9. Perioada de executare a lucrării- **12 luni** (luni)

a) contractată

b) efectiv realizată : **12 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Procese verbale din lunile ianuarie-decembrie anul 2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **nu sunt**

Data completării:

Semnat: _____

Nume: **Manoli Alexei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director tehnic**

Denumirea întreprinderii: **SA "Drumuri Criuleni"**

Formularul interdepartamental nr. C3

Aprobat de DAAS al Republicii Moldova

Prin ordin nr. 17 din 01 martie 1999

NOTĂ INFORMATIVĂ nr.12
PRIVIND VALOAREA LUCRARILOR EXECUTATE
pe luna decembrie anul 2024

conform registrelor 6a,6b,6c,6d

BENEFICIAR : Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**c.f. 1003600023559****ANTREPRENOR : SA „Drumuri Criuleni”****c.f. 1003600095963**

or. Criuleni str. Stepelor 1/D

Subantreprenor

Contract de Antrepriză nr.07/02-02/99 din 24 aprilie 2024**Denumirea obiectului executat și adresa : Întreținerea drumurilor naționale**

Se prezintă lunar de către subantreprenor-antreprenorului general și de către antreprenorul general-beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor lei		
	De la începutul anului până la perioada dată	Din care pe luna raportată	
		TOTAL	Inclusiv lucrări de montare și utilaj
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	59 900 343,00	5 309 246,00	
Administrarea drumurilor	265 666,00	24 588,00	
Total	60 166 009,00	5 333 834,00	
755 TVA-20%	12 033 201,80	1 066 766,80	
Total cu TVA	72 199 210,80	6 400 600,80	

Antreprenor :**SA „Drumuri Criuleni”****Alexandru Popov****Beneficiar :****ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”****Director adjunct****Vladimir Lupu**

Direcția siguranță și întreținerea Construcției Rutiere		Direcția tehnică și calitate	
Șef Direcției	Serviciul Drumuri	Șef Direcției	Serviciul recepție lucrări rutiere
<i>E.M.</i>	<i>Moraru Alexandru</i>	<i>Popescu Petru</i>	<i>Manușel S.A.</i>

13.01.25

13.01.25