

S.R.L. "Tehno Consulting & Design"

Str. Mihai Eminescu 66, M0-2012, Chișinău, Republica Moldova

Tel:+373 22 22 61 60; Fax:+373 22 210807

Cod fiscal: 1005600063096; **Cont TVA:** 0208340**BC "Mobiasbanca OTP -Groupe" S.A.; Cod IBAN MDL: MD36M02224ASV22049097100; B I C /SWIFT: MOBBMD22**Anexa nr. 11
la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20____Către **Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)**GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT**

Servicii de elaborarea documentației de proiect pentru reconstruirea tuturor rețelelor interioare (încălzire, ventilare, electrice, apeduct, canalizare, curenți slabi, semnalizare de incendiu ș.a.), reutilizarea ascensoarelor pentru clădirea administrativă, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9.
(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023													
		aprilie				mai				iunie				iulie	
		săptămâni													
	ETAPA I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Mobilizarea echipei. Examinarea obiectivului.														
2.	Executarea măsurătorilor la fata locului. Elaborarea desenelor de relevu, conform dosarului cadastral, prezentat de către Beneficiar.														
3.	Examinarea posibilității de integrare a panourilor fotovoltaice existente cu rețele electrice interioare nou proiectate, conform situației existente și în baza documentației de proiect pentru panourile fotovoltaice, prezentate de către Beneficiar.														
4.	Alegerea terenului pentru amplasarea generatorului și examinarea posibilității de integrare în rețea.														
5.	Examinarea rețelelor tehnico-edilitare existente.														

	ETAPA II														
6.	Elaborarea proiectului de execuție conform prevederilor din caietul de sarcini.														
7.	Coordonarea cu compartimente conexe, soluțiile de proiect elaborate.														
8.	Elaborarea devizelor de cheltuieli.														
	ETAPA III														
9.	Servicii de verificare a documentației de proiect si deviz														
	ETAPA IV														
10.	Servicii multiplicare, copertare, semnarea proceselor verbale														

Data completării 23 martie 2023

Burdila Gheorghe,
Director