

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de termoizolare a pereților gimnaziului din satul Saratica Noua
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		Pina la 10 decembrie 2025		
1.	Organizare de șantier			
2.	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțime până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)			
3	Tencuieală interioară și exterioară scări, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane			
4	Tencuieală interioară și exterioară scări, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereți din beton armat sau cărămidă cu suprafețe plane			
5	Glaful montat la ferestre din aluminiu			
6	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor			

7	Termoizolarea exteriora pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă: cu placă de polistiren cu ancadramentul golurilor cu plăci din ignifugate vată minerală, cu lățimea 25 cm			
8	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade			
9	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți			

Semnat: semnatura electronica

Nume: Pîrău Marianna

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy