

[illegible]



Nr. d/o	Crearea plantațiilor forestiere în cadrul Primăriei Negureni	Anul 2020																							
		Luna noiembrie																				Luna decembrie			
		unitatea de măsură zile/om																				unitatea de măsură zile/om			
5	4	Cultivatul suprafeței înainte de plantare																							
	5	Transportarea materialului săditor la distanța de 15 km																							
	6	Îngropatul provizoriu a materialului săditor																							
	7	Pregătirea puieților pentru plantare și transportarea la locul de sădit																							
	8	Săpatul gropilor																							
	9	Plantarea puieților																							
	10	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km																							
	11	Udatul manual (10 litre/puiet)																							
	12	Confecționarea și instalarea stâlpilor																							
	13	Transportarea lucrătorilor la distanța 5 km																							
4	Fișii antiincendare																								
	Categorii de lucrări:																								
	1	Trasarea traseului																							
	2	Planarea suprafeței																							
	3	Aratul fișiei																							
	4	Cultivatul fișiei																							
	5	Discuirea suprafeței																							
	6	Construcția panoului informativ despre donator																							
	7	Transportarea lucrătorilor la distanța 15 km																							

Director



V. Adam