

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Reparația str. Viilor din s. Pojăreni r. Ialoven

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2026			
		1 - lună			
		săptămâni			
I	<b>Reparația str. Viilor din s. Pojăreni r. Ialoven</b>	1	2	3	4
1	<i>Organizarea de santier</i>				
1.1	<i>Lucrari de demolare</i>				
1.2	<i>Sistem rutier</i>				
1.3	<i>Organizarea circulației rutiere</i>				

Nota: Începerea lucrărilor este condiționată de: - data încheierii contractului de antrepriză; - primirii dispoziției de începere a lucrărilor; - factorii climaterici; din acest motiv graficul de executare va fi ajustat în funcție de primirea înștiințării de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sîrbu Marius

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL