

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație capitală a străzii Grădinilor , or. Vatra

(denumirea lucrarilor)

Nr d/o	Grupa de obiecte/Denumirea obiectului	mai 2022/iulie 2022															
		1 luna								2 luna							
1	Lucrari de pregatire: trasare axe, sapaturi, demolari etc																
2	Amenajarea bordurilor etc																
3	Lucrari de pregatire pentru asfaltare, frezare, ridicare fintini etc.																
4	Asfaltari inclusiv sistemul rutier, accese laterale, accese in curti																
5	Lucrari de consolidare, semnalizare rutiera, ridicare/coborire capace, finisare																
	Total																

Semnat: _____

Nume: **Rozembac Nicolae**

Functia in cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei: **SRL MARNICMIH** (L.S)

Data completarii: **30.07.2022**