

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Reparația Acoperișului Atelierului de Producere”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023										
		Termenul de executie: in termen de 60 zile, de la inregistrarea contractului la APP si semnarea procesului-verbal de inceperea lucrarilor.										
		1	2	3								
1	Organizare de șantier	Septembrie 2023	Octombrie 2023	Septembrie 2023								
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----										
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala	-----	-----	----								

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”