

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reconstrucția Penitenciarului nr.5, municipiul Cahul” (repetat 2) (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022-2024																							
		Luna																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Organizare de șantier	■																							
2	Lucrari de demolare	■	■	■	■	■																			
3	Lucrari de constructii			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Obiecte energetice		■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Semnalizarea de paza automata și supravegherea video														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
6	Construcții ingineresti și rețele exterioare				■	■	■					■	■	■	■	■						■	■		
7	Amenajarea teritoriului și spații verzi																				■	■	■	■	■

Semnat: _____

Nume: **Boiatuc Alexandr**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SA „Orizontul-Lux”**