

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație exterioară la LT”M.Sadoveanu

Denumirea lucrarilor	LUNILE																																				
	I Luna												II Luna												III Luna												
Pereu si soclul	■	■	■	■	■	■																															
Reparatia peretilor de la demisol				■	■	■	■	■	■																												
Scara							■	■	■	■	■	■	■																								

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 1 luni luni

Data completării 21/08/2023

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

