

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatii curente a drumurilor rutiere din piatră spartă din s. Bădiceni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026									
		Luna									
		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Organizare de șantier										
2.	Reparatii curente a drumurilor rutiere din piatră spartă din s. Bădiceni				60 de zile calendaristice de la semnarea contractului						

Semnat: _____

Nume: Cojocaru Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A. „Drumuri – Soroca”