

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**Nr. 1 din 14.03.2023

privind lucrarea **"Reconstrucția, replanificarea, modernizarea construcției sănătate, asistența socială, blocul 04, mun. Ungheni, str. Națională, 37, nr. cad. 9201106.280.04. (SSVVS)** executată la obiectul **Serviciul Specializat pentru Victimele Violenței Sexuale** în cadrul contractului nr. **CFW2022-047din anul 2022** încheiat între **UN Women Moldova** și **SRL Eusevas Cons** pentru lucrările **"Reconstrucția, replanificarea, modernizarea construcției sănătate, asistența socială, blocul 04, mun. Ungheni, str. Națională, 37, nr. cad. 9201106.280.04. (SSVVS).**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 58, eliberată de **Primăria municipiului Ungheni** la **23.06.2022**, cu valabilitate pînă la **24 luni**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

1. Ion Galusca, viceprimarul mun. Ungheni, Președintele Comisiei
2. Tatiana Lazar, vicepreședinta raionului Ungheni
3. Oleg Afanasii, Inginer tehnic, Expert autorizat în construcții
4. Vladimir Popovici, Director Spitalul Raional Ungheni
5. Laura Grecu, Managera programului EVA, UN Women Moldova
6. Constantin Fuior, inginer/Expert autorizat în construcții
7. Ghenadie Moroi, inginer/Expert autorizat în construcții
3. Au mai participat la recepție:
8. Ghenadie Ciobanu, Asociat administrativ UN Women Moldova
9. Eugeniu Botezatu, director Eusevas cons SRL
10. Mihai Manea, Bimtech Solution SRL
11. Vadim Dadus, inspector Inspectia pentru Protecția Mediului Ungheni
12. Vasile Ciobanu, medic laborant Direcția Centrul Sănătate Publică Ungheni
13. Sergiu Postolachi, Șef Direcția Situații Excepționale Ungheni

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recomandă admiterea recepției la terminare lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Nu există obiecții sau în situațiile cînd cele care s-au consemnat nu sînt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinației sale.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Serviciul Specializat pentru Victimele Violenței Sexuale să fie transmis la gestiune.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **9201106.280.04.**, adresa poștală **blocul 04, mun. Ungheni, str. Națională, 37, nr.** , destinația **Asistența socială**, compus din următoarele construcții **construcție socială**, suprafața la sol **23**, suprafața totală, **235**, numărul de etaje **1**, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 14.03.2023 la Serviciul Specializat pentru Victimele Violentei Sexuale în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președinte:

Ion Galusca

Specialiști:

Tatiana Lazar

Oleg Afanasii

Vladimir Popovici

Laura Grecu

Constantin Fuior

Ghenadie Moroi

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea **"Reconstrucția, replanificarea, modernizarea construcției sănătate, asistenta socială, blocul 04, mun. Ungheni, str. Națională, 37, nr. cad. 9201106.280.04. (SSVVS)** este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" 2023

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" 2023

L.Ș.

(semnătura)


lista-anexă nr. 1;
din documentația scrisă și desenată, care trebuia
prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele

1. Act de presiune și detaletare
compresie la rețea de încălzire
2. Act de verificare la rețea de
epă și canalizare, electricitate, ventilație
3. Proiectul și studiul și ingineria
termică de executare a lucrărilor de
amenajare este o săptămână.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" " 2023
L.S. (semnătura)


PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" " 2023
L.S. (semnătura)


lista-anexă nr. 2;
lucrările care nu au fost executate;

respectiv prevederile proiectului.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" _____ 2023



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" _____ 2023

L.Ș. _____
(semnătura)

lista-anexă nr. 3;
lucrările care nu s-au
respectat prevederile proiectului.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" " 2023

L.S.



(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" " 2023

L.S.

(semnătura)