

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a drumului de acces din comuna Trușeni mun. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul																			
		luna																			
		1				2				3				4				5			
	Organizare de șantier																				
1	Lucrari pregatitoare																				
2	Terasamente																				
3	Lucrari de consolidare																				
4	Amenajarea sistemului rutier																				
5	Constructii pentru evacuarea apelor																				
6	Amenajarea drumurilor laterale, instalatii si semnalizare rutiera																				
7	Instalatii de semnalizare rutiera																				

Nota: Începerea lucrărilor este condiționată de: - data încheierii contractului de antrepriză; - primirii dispoziției de începere a lucrărilor; - factorii climaterici; din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: _____

Nume: Sîrbu Marius

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL