

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Реконструкция кровли здания старой школы с. Дезгинжа, UTA GAGAUZIA

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022-2023																			
		octombrie				noiembrie				decembrie				ianuarie				februarie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier																				
2.	Lucrari generale																				

Semnat: _____

Nume: **Stancev Dumitru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii **SRL Nicanas**