

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Construirea rețelelor de aprovizionare cu apă în satul Scăieni, raionul Dondușeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	6 luni					
		1	2	3	4	5	6
1.	Organizare de șantier						
2.	1. Construirea rețelelor de aprovizionare cu apă în satul Scăieni, raionul Dondușeni 4-4-1						
3.	2. Platforma B. Statia de clorinare. Rezistenta 2-3-2						
4.	3. Sistem de clorinare cu hipiclorit de sodiu Nr.1, Nr.2 Utilaj 2-1-1a						
5.	4.Motopompa. Utilaj 2-1-1b						

6.	5.Retele exterioare de apa 2-1-1						
7.	6.Platforma B. Turn de apa V=50m3 H=18m. Plan general 7-2-1						
8.	7.Turnuri de apa V=50m3, H=18m- Platforma B 2-5-1						
9.	8.Platforma B. Statia de clorinare/Sonda. Retele electrice externe (марка REAE-A) 4-2-1						
10.	9.Platforma B.Caminul putului forat nr.1116. Solutii tehnologice 2-3-3						
11	10.Platforma B.Sonda arteziana Nr.1116 Rezistenta 2-3-1						

Semnat: _____

Nume: **Sînjier Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**