

FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație în cadrul IET nr. 112

nr. d/r	Denumirea lucrării	1-ma lună	luna 2	luna 3	luna 4	luna 5	Notă
1.	Lucrări organizatorice, de șantier						
	Primirea șantierului de construcție	-----					
	Procurarea materialelor	-----					
2.	Lucrări de reparație						
	Lucrări de demontare, demolare, desfaceri, etc	-----	-----				
	Lucrări de finisare interioară		-----	-----	-----	-----	
	Lucrări sanitare	-----	-----	-----	-----	-----	
	Lucrări de schimbare a sistemului de încălzire	-----	-----	-----	-----	-----	
	Lucrări electrice	-----	-----	-----	-----	-----	
	Lucrări de tâmplărie	-----	-----	-----	-----	-----	
3.	Lucrări organizatorice de finisare						
	Securitatea muncii pe șantier	Permanent					
	Pregătirea șantierului pentru predarea beneficiarului					-----	
	Lucrări de evacuare a gunoierului de construcție de pe șantier	La necesitate					
	Înștiințarea beneficiarului despre terminarea lucrărilor					-----	

Semnat: ____ Semnătură electronică ____

Nume: **Iurie RECEAN**

Funcția în cadrul firmei: **Manager**

Denumirea firmei și sigiliu: **"SG Green Farm" SRL**