

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„, Lucrări de reparație a Secției nr.2 et.5 (Etapa 2) a IMSP Institutul de Cardiologie, str. N. Testemiteanu 29/1, mun. Chisinau”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024															
		Lunile															
		1				2				3				4			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	„, Lucrări de reparație a Secției nr.2 et.5 (Etapa 2) a IMSP Institutul de Cardiologie, str. N. Testemiteanu 29/1, mun. Chisinau.”,- 120 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor	1. Lucra ri de constr uctie 1.1. Lucra ri de repara tie (Saloan e.)	1.1.1. Usi la interio r. 1.1.2. Pardos eI linoleu medic al..	1.1.3. Tavan e finisat e. 1.1.4. Pereti interio ri	1.1.3. Tavan e finisat e. 1.1.4. Pereti interio ri	1.1.5. Spatii sanitar e. 1.1.6. Lucra ri sanitar e	1.2. Lucra ri de repara tie Corido r - Sectie. 1.2.1. Pereti interio ri	1.2. Lucra ri de repara tie Corido r - Sectie. 1.2.1. Pereti interio ri	1.2.2. Tavan e suspens date si finisat e 1.2.3. Pardos eli	1.3. Lucra ri de repara tie Corido r acces la scaria, ccesor. 1.3.1. Tavan e suspens date si finisat e	1.3.2. Usi la interio r. 1.3.3. Pereti interio ri birou, corido are	1.3.2. Usi la interio r. 1.3.3. Pereti interio ri birou, corido are	1.3.4. Pardos eli 1.3.5. Spatii sanitar e.biro uri	1.3.6. Lucra ri sanitar e 1.3.7. Lucra ri divers e	2. Lucra ri de monta j 2.1. Lucra ri de electri citatie(Sectie	2.2. Corido r acces scari, acenso r. 2.3. Lucra ri sanitar e	3. Utilaje

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

