

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

_ Lucrari de reparatie a acoperisului moale la spalatorie IMSP Institutul Oncologic

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul 2026
		Luna august – septembrie . Finalizarea 14 septembrie				
		1	2	3	...	n
1.	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	15 zile				
2.	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	10 zile				

3.	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga $k=6$ Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	10 zile				
...	Amorsarea suprafetelor Incleierea membranelor bituminoase totale.	10 zile				

Nume: Pavlov Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: **SRL HIDROIZOLARE PENTRU FIECARE**