

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Acoperișul șarpant pentru Liceul Teoretic "Alexei Mateevici" din str. Tineretului nr. 32, or. Cricova, mun. Chișinău (Bloc 1) (Repetat)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020							
		Zile							
2.	Demolari, Demontari, Desfaceri	10							
4.	Turnare brîu de beton		10						
	Instalarea scheletului din lemn la acoperiș			15					
5.	Realizarea și instalarea ventilatiei				4				
6.	Instalarea tiglei metalice, accesoriilor și sistemului de scurgere a apelor					9			
7.	Captusirea streșinii cu lambriu						3		
8.	Instalarea îngrădirii din metal, a ferestrelor și izolarea ventilației							6	
9.	Ordine, remedierea eventualelor observatii, evacuarea instrumentelor								3

Total: 60 zile

Semnat: _____

Nume: Ciocanu Dan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: FPC „Prodomus” SRL