

График

выполнения работ по ремонту дорог в селе Валя Пержи

n/n		Сума лей	Период работ
1	2	3	4
1	ул Калинина	302933	27.06 – 15.07
2	Ул Котовского	886495	18.07– 22.08
	Итого	1189428	

Directorul SA Drumuri Cahul

Ion Stefăniță