

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația străzii Maria Drăgan s. Fundul Galbenei r-nul Hincești.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		
		60 zile calendaristice		
		20 zile	20 zile	20 zile
1.	Organizare de șantier	100%	---	---
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Reparația străzii Maria Drăgan s. Fundul Galbenei r-nul Hincești	40%	40%	20%

Data completării: **15 martie 2022**

Semnăt: **electronic**

Nume: **Ivan Gradinari**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Ofertant: **SRL "VIG HOUSE"**