

## FORMULARUL F3.3

## GRAFIC DE EXECUTAREA LUCRĂRILOR

**Lucrari de reparatie a drumurilor locale din s.Recea, r-nul Riscani**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020	
		60 zile (2 luni)	
1.	Organizare de șantier	2 zile	
2.	Lucrari de reparatie a drumurilor locale din s.Recea, r-nul Riscani		58 zile

Volumele de lucrari prezentate conform ofertei vor fi executate in termen de 60 zile in anul 2021 cu exceptia cazurilor de forte majore si a calamitatilor naturale.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Babu CarolinaFuncția în cadrul firmei: directorDenumirea firmei: SRL Energia