

Graficul Calendaristic de execuție

„Lucrări de construcție a rețelei de canalizare (extindere) din comuna Trușeni”

Termen: 12 luni

Activități	SAPTAMINA																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Trasarea si pichetarea in teren																							
2-1 Rețele exterioare de canalizare																							
2-2 Rețea exterioară de canalizare sub presiune																							
2-8-1 Stația de pompare nr. 3. Elemente de construcție																							
2-8-2 Statia de pompare nr. 3. Valoare container																							
2-9 Stația de pompare nr. 3. Tehnologia																							
4-3-1 Statia de pompare N3. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (marca REAE-SP3)																							
4-3-2 Statia de pompare N3. Generator electric diesel 14kVA (marca REAE-SP3)																							
7-3 Stația de pompare nr. 3. Platforma C																							

Activități	SAPTAMINA																						
	24	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44			
Trasarea si pichetarea in teren																							
2-1 Rețele exterioare de canalizare																							
2-2 Rețea exterioară de canalizare sub presiune																							
2-8-1 Stația de pompare nr. 3. Elemente de construcție																							
2-8-2 Statia de pompare nr. 3. Valoare container																							
2-9 Stația de pompare nr. 3. Tehnologia																							
4-3-1 Statia de pompare N3. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (marca REAE-SP3)																							
4-3-2 Statia de pompare N3. Generator electric diesel 14kVA (marca REAE-SP3)																							
7-3 Stația de pompare nr. 3. Platforma C																							

Activități	SAPTAMINA			
	45	46	47	48
Trasarea si pichetarea in teren				
2-1 Rețele exterioare de canalizare				
2-2 Rețea exterioară de canalizare sub presiune				
2-8-1 Stația de pompare nr. 3. Elemente de construcție				
2-8-2 Statia de pompare nr. 3. Valoare container				
2-9 Stația de pompare nr. 3. Tehnologia				
4-3-1 Statia de pompare N3. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (marca REAE-SP3)				
4-3-2 Statia de pompare N3. Generator electric diesel 14kVA (marca REAE-SP3)				
7-3 Stația de pompare nr. 3. Platforma C				

Data completării 07.04.2025

Cu stimă,

Ofertant,

Asocierea „Prosperus-Cons – Compania TERMOSISTEM - LAIOLA”

(semnătura autorizată)